


ЗАТВЕРДЖУЮ:
 Завідувач кафедри АтаІВ
Дмитро БОРОДАЙ

ГРАФІК
виконання кваліфікаційної роботи ОС «Бакалавр» за ОПП «Архітектура та
містобудування»
на 2025-2026 навчальний рік

№ п/п	Найменування етапу виконання / розділу	Термін виконання
1	Узгодження та затвердження теми та керівника кваліфікаційної роботи	До кінця вересня 2025 р.
1	Захист проектно-ознайомчої практики, погодження вихідних даних до кваліфікаційної роботи	До 13.02.2025 р.
2	Погодження завдання на виконання кваліфікаційної роботи	До 20.02.2026 р.
3	Погодження ескіз-ідеї проектної частини кваліфікаційної роботи	23-27.03.2026 р.
4	Погодження комплексного ескізу проектної частини кваліфікаційної роботи	27.04-01.05.2026 р.
5	Погодження виконання розділу пояснювальної записки «Загальні положення»	04-08.05.2026 р.
6	Погодження виконання розділу пояснювальної записки «Містобудівні рішення»	11-15.05.2026 р.
7	Погодження виконання розділу пояснювальної записки «Архітектурно-планувальні рішення»	18-22.05.2026 р.
8	Погодження виконання розділу пояснювальної записки «Конструктивні рішення»	25-29.05.2026 р.
9	Погодження виконання розділу пояснювальної записки «Інженерний благоустрій та ландшафтна організація території»	01-05.06.2026 р.
10	Остаточне оформлення пояснювальної записки (висновки, додатки, список використаних джерел)	08-10.06.2026 р.
11	Узгодження розкладки креслень та остаточне графічне оформлення проектної частини	До 15.06.206 р.
12	Подача текстової частини (пояснювальної записки для перевірки роботи на наявність плагіату)	До 12.06.2026 р.
13	Рецензування кваліфікаційної роботи, отримання відгуку керівника	До 16.06.2026 р.
14	Здача на кафедру текстової частини (пояснювальної записки) та проектної частини в друкованому вигляді	До 16.06.2026 р.
15	Публічний захист кваліфікаційних робіт перед ЕК	22-26.06.2026 р.